



**Муниципальное образование
Серовский муниципальный округ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 2 «Родничок»**

П Р И К А З

« 15 » апреля 2026 г.

№ 63 - ОД

**О реализации федерального проекта
«Производительность труда»**

В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»; тиражирования лучшей практики «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации лучшей практики «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ» (далее – лучшая практика) проекта «Производительность труда» федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в составе:

- Асташина Ирина Владимировна, заместитель заведующего по УВР;
- Молчанова Елена Викторовна, заместитель заведующего по УВР;
- Зырянова Анжела Сергеевна, педагог - психолог;
- Горшкова Евгения Владимировна, учитель – дефектолог.

2. Назначить руководителем рабочей группы Асташину Ирину Владимировну, заместителя заведующего по УВР.

3. Установить срок реализации лучшей практики с «02»апреля 2026 по «30» декабря 2026.

4. Утвердить план реализации лучшей практики (прилагается).

5. Руководителю рабочей группы обеспечить:

- исполнение плана мероприятий по реализации лучшей практики;
- размещение отчета о реализации лучшей практики на платформе производительность.рф.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.О. заведующего

О.Л. Карпова

С приказом ознакомлен(ы):



Асташина И.В.

Молчанова Е.В.

Зырянова А.С.

Горшкова Е.В.

План мероприятий по внедрению практики на базе МАДОУ № 2

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1.	Формирование рабочей группы, распределение обязанностей	16.04.2026	Асташина И.В.
2.	Подготовка к реализации проекта	16.04.2026 – 26.04.2026	Рабочая группа
3.	Анализ текущего состояния	26.04.2026 – 03.05.2026	Рабочая группа
4.	Сбор информации	03.05.2026 – 20.05.2026	Рабочая группа
5.	Внедрение улучшений	20.05.2026 – 20.10.2026	Рабочая группа
6.	Подготовка отчета и отправка его на согласование	20.12.2026	Рабочая группа